



Comune di CORIGLIANO-ROSSANO

(Provincia di Cosenza)
Settore 9 "Lavori Pubblici"
Area Urbana Rossano

Prot. n° 61548/ Area Urbana Rossano
del 29/11/2018

Spett.le Dirigente D'alessandro Celestina
ISTITUTO COMPENSIVO II
e-mail: csic8an00x@istruzione.it

Spett.le Dirigente Costanza Alfonso
ISTITUTO COMPENSIVO III
e-mail: csic8ap00g@istruzione.it

Spett.le RESISTEST srl
e-mail: info@resistest.it

Oggetto: Rettifica chiusura Plessi Scolastici Roncalli-Levi

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a mezzo PEC dalla ditta "RESISTEST SRL"

SI FA PRESENTE CHE

- Per sopraggiunti motivi il completamento delle operazioni, sia per la Scuola "Roncalli" che per la porzione della Scuola "Levi" site in Via Nazionale nell'area Urbana di Rossano, è previsto per il giorno 01.12.2018 e non per il 30.11.2018;
- Le operazioni di pulizia previsto dai collaboratori scolastici potrà avere inizio per l'Istituto Levi già nella mattinata del giorno 01.12.2018;
- Le operazioni di pulizia previsto dai collaboratori scolastici potrà avere inizio per l'Istituto Roncalli nel pomeriggio del giorno 01.12.2018;



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giancarlo Sisca

Comune di Corigliano – Rossano
Pec: lavoripubblicirossano@pec.giuffre.it
Email: g.sisca@rossano.eu

Alla C.A. del Geom. Giancarlo SISCA

OGGETTO: Indagini Strutturali
Plesso Roncalli – Levi.

Con riferimento alle indagini in oggetto, causa ritardo nella consegna dei plessi prevista per giorno 26/11/2018 non imputabili alla scrivente, si richiede proroga per ultimazione lavori fino alla data del 01/12/2018.

Si precisa che, presumibilmente le operazioni di pulizia (a vostro carico) potranno avere inizio per l'Istituto "Levi" giorno 01/12/2018 mattina, Istituto "Roncalli" giorno 01/12/2018 pomeriggio. Questo quanto ci è dovuto

Distinti saluti.

Corigliano – Rossano, li 29/11/2018

L'Amministratore Unico
(Ing. Ernesto Scura)